Принято на заседании
педагогического совета
ГБОУ СОШ № 252
Протокол от 28.08.2025 № 10

Утверждено
Приказ от 31.08.2026 № 294
Директор ГБОУ СОШ № 252
_____ С.А. Романенко



Дорожная карта реализации проекта «IT-физики» на срок предоставления гранта
(2026-2027 уч год)

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 252 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 252 Санкт-Петербурга)

Период реализации дорожной карты: (2026-2027 учебный год)

ФИО ответственных (рабочая группа):
Климова Анна Владимировна, заместитель директора по УР,
Махмурова Ирина Александровна, заместитель директора по ВР,
Сазонова Елена Вячеславовна, заместитель директора по ИТ,
Салогубова Юлия Олеговна, заместитель директора по АХР,
Худобородова Анна Григорьевна, методист,
Костюченко Наталья Андреевна, методист,
Учителя физики, информатики, математики ГБОУ СОШ № 252
Классы: 10А, 11А инженерного (технологического) профиля

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Результат выполнения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения
1	Наполнение информационного раздела на сайте образовательной организации	http://school252.ru/vizitka/realizatsiya-proekta-v-ramkach-grantovoy-podderzhki.html	Сентябрь-май 2026-2027	Сазонова Е.В.	
2	Ведение публичной отчетности, публикация новостей о проекте в СМИ и социальных сетях	Группы ВК, МАХ	Сентябрь-май 2026-2027	Махмурова И.А., учителя	
3	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещений, в которых размещено оборудование)	Размещены баннеры, оборудование лабораторий, формирование образовательного пространства «IT-физики»	Сентябрь-октябрь 2026г.	Махмурова И.А., учителя физики	
4	Формирование «Дорожных карт» реализации профильного и предпрофильного обучения в рамках реализации Гранта	Приказы об утверждении «Дорожных карт»	Сентябрь 2026г	Рабочая группа, учителя	
5	Расширение портфеля актуальных программ профильного обучения (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ).	Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, в том числе в рамках ОДОД, внеурочной деятельности	Август - сентябрь-2026-2027г.	Рабочая группа	
6	Обновление и корректировка рабочих программ по предметам профиля согласно закупленному оборудованию	Приказ о корректировке программ согласно закупленному оборудованию	Сентябрь – октябрь 2026г.	Рабочая группа	
7	Обеспечение функционирования лабораторий, кабинетов, расписание занятий ОДОД, внеурочной	Техника в рабочем состоянии, занятия проводятся согласно утвержденному расписанию	Сентябрь-2026г.	Рабочая группа	

	деятельности				
8	Обучение кадрового состава учителей, работающих в проекте, с особенностями работы на приобретённом оборудовании, разработка плана мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров с учетом закупленного оборудования.	Обучение по плану	Октябрь 2026г.	Рабочая группа	
9	Организация повышения квалификации сотрудников.	Приказ о повышении квалификации	В течение учебного года	Климова А.В., Сазонова Е.В.	
10	Пролонгация и заключение договоров о сотрудничестве с организациями-партнерами	Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ http://school252.ru/vizitka/realizatsiya-proekta-v-ramkach-grantovoy-podderzhki.html	Сентябрь-октябрь 2026г.	Климова А.В.	
11	Разработка плана мероприятий – участия обучающихся в Олимпиадах, конкурсах, квестах, конференциях	Приказы о выездах и сопровождении	В течение учебного года	Рабочая группа, учителя	
12	Оценка достигнутых количественных и качественных показателей	Заполнение отчетов реализации «Дорожных карт» профильных и предпрофильных классов	В течение учебного года	Рабочая группа, учителя	