

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и проведению ГИА на территории Красносельского района**

в 2016/2017 учебном году

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель
 главы администрации
 Красносельского района
 Санкт-Петербурга

П.Ю. Бурмистров
 2016

№ п/п	Направление деятельности	Основные мероприятия	Дата	Соисполнители
1.	Анализ проведения ГИА-2015-2016	Анализ проведения ГИА в 2015, 2016 году Подготовка письменных отчетов в Комитет по образованию	Август 2016 Июль - сентябрь 2016	Отдел образования, ИМЦ Отдел образования, ИМЦ
2.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов	Анализ организации и проведения ГИА Подготовка учащихся 9 и 11 классов, не прошедших ГИА к участию в допдипломный период Проведение информационно-разъяснительных совещаний районных методистов с учителями-предметниками по итогам ГИА Разработка методических рекомендаций для учителей по итогам ГИА-2016 Методические рекомендации по психологической подготовке учащихся к ГИА Корректировка программ курсов повышения квалификации по общеобразовательным предметам с учетом анализа ГИА-2016 года Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке учащихся к ГИА Повышение квалификации педагогических работников	Март-сентябрь 2017 Июль-сентябрь 2016 Сентябрь 2016 Сентябрь 2017 Октябрь 2016 Октябрь 2016 Сентябрь 2016	Отдел образования, ИМЦ ОУ ИМЦ ИМЦ ИМЦ ИМЦ, ЦТМСС ИМЦ
			В течение учебного года	Отдел образования; ИМЦ
			В течение учебного года	ОУ
			В течение учебного года	Отдел образования; ИМЦ

		Анализ результатов участия обучающихся в национальных и международных исследованиях качества образования	В соответствии с планом Рособнадзора	Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ
		Проведение мероприятий РСОКО и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО	По отделеному плану	Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ
		Организация проведения мониторинговых исследований обученности учащихся 9 и 11 классов по учебным предметам	В течение учебного года	Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ
3.	Нормативно-правовое обеспечение	Подготовка 2-х распоряжений администрации «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в районе»	Февраль 2017	Отдел образования
		Подготовка 2-х распоряжений о привлечении к проведению ГИА педагогических работников	Март 2017	Отдел образования
4.	Финансовое обеспечение ГИА	Подготовка финансового обеспечения для выделения средств бюджета на приобретение лабораторного оборудования по химии для проведения ОГЭ	Сентябрь 2016	Отдел образования
		Контроль за сохранностью оборудования для проведения ГИА, находящегося на сохранении в ОУ	Октябрь 2016	Отдел образования
		Контроль за размещением государственного задания и выполнением контрактов по подготовке ГИА	Январь 2017	Отдел образования
5.	Обучение привлечаемых к проведению ГИА лиц, к	Организация обучения членов ГЭК	Февраль 2017	Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ
		Организация обучения руководителей ППЭ и заместителей руководителей ППЭ	Февраль 2017	Отдел образования; ИМЦ
		Организация обучения организаторов ППЭ	Февраль 2017	Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ
		Организация обучения технических специалистов	Февраль 2017	Отдел образования; ИМЦ; руководители ОУ
		Организация информационно-	Август 2016- март	Отдел образования; ИМЦ

		разъяснительной работы по правилам проведения ГИА	2017	ИМЦ; руководители ОУ
6.	Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11	Обеспечение регистрации учащихся на дополнительный период ГИА в сентябре 2016	Июнь, август-сентябрь 2016	ИМЦ; руководители ОУ
		Организация выдачи уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА	Июль 2016; март-апрель 2017; Май-июнь 2017	ИМЦ
		Обеспечение участия в ГИА выпускников, не получивших аттестаты, в дополнительном периоде в сентябре 2016	05-16.09.2016	Руководители ОУ
		Регистрация на итоговое сочинение (изложение)	Ноябрь 2016	ИМЦ; руководители ОУ
		Контроль за мероприятиями в ОУ по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2016 - май 2017	Отдел образования
		Контроль за мероприятиями по подготовке ГИА-2017	В течение учебного года	Отдел образования
		Мониторинг численности учащихся 9-х и 11-х классов, не получивших аттестаты	Сентябрь 2016	Отдел образования; ИМЦ
		Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА-2017	Октябрь 2016	Отдел образования; ИМЦ
		Утверждение ППЭ на 2017 год	Ноябрь 2016	Отдел образования; ИМЦ
		Обеспечение деятельности ТПМПК по подготовке документов для проведения ГВЭ учащимися коррекционных школ и классов ОУ	Ноябрь 2016-июнь 2017	Отдел образования
		Мониторинг предполагаемой численности участников с ОВЗ в ГИА-2017	Ноябрь 2016	Отдел образования
		Определение ППЭ для учащихся с ОВЗ, в том числе территориальное размещение пунктов на дому	Январь 2017	Отдел образования; руководители ОУ
		Создание условий для выпускников с ОВЗ на ППЭ	В период подготовки к ГИА	Отдел образования
		Регистрация участников ГИА-2017 ЕГЭ и ГВЭ	01.12.2016-01.02.2017	ИМЦ; руководители ОУ

		Регистрация участников ГИА-2017 ОГЭ и ГВЭ	01.12.2016-01.03.2017	ИМЦ; руководители ОУ
		Проведение ГИА в сроки, определенные Министерством образования РФ	Март-июнь 2017	Отдел образования; ИМЦ
		Организация выдачи протоколов результатов проведения ГИА в ОУ	В период проведения ГИА	ИМЦ
		Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА и внесение сведений в федеральную информационную систему	По отдельному плану-графику	ИМЦ; руководители ОУ
		Организация взаимодействия с УМВД и ОЗО для проведения ГИА	Март-июнь 2017	Отдел образования
7.	Обеспечение режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании информационных материалов	Организация пропускного режима при проведении ГИА в ППЭ с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов	В период проведения ГИА	Отдел образования; ОУ
		Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА	Февраль 2017 года	Отдел образования, ИМЦ
		Установление систем видеонаблюдения при проведении ЕГЭ в помещениях ППЭ	В период проведения ГИА	Отдел образования
		Закупка систем подавления сотовой связи в ППЭ; переносных рамок металлоискателей	Декабрь 2016- май 2017	Отдел образования
		Организация взаимодействия с представителями ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения	В течение учебного года	Отдел образования; ОУ
8.	Организация общественного наблюдения	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	Сентябрь 2016- май 2017	Отдел образования; руководители ОУ
		Организация аккредитации общественных наблюдателей	Декабрь 2016- май 2017	ИМЦ; руководители ОУ
		Проведение консультаций для граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	Декабрь 2016- май 2017	ИМЦ; руководители ОУ

	-с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решением конфликтной комиссии		
	Проведение акции «100 баллов для победы»	Март 2017	Отдел образования, руководители ОУ
	Обеспечение взаимодействия и подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА	Март, май, июнь 2017	Отдел образования
10.	Контроль за организацией и проведением ГИА	Участие в проведении контрольных мероприятий в период проведения ГИА	В период проведения ГИА
	Контроль за проведением информирования участников ГИА ОУ (сайты ОУ)	В течение 2016-2017 учебного года	Отдел образования, ИМЦ

Принятые обозначения:

ГИА - государственная итоговая аттестация;
 ГЭК - государственная экзаменационная комиссия;
 ППЭ - пункты приема экзаменов;
 ЕТЭ - единый государственный экзамен;
 ОГЭ - основной государственный экзамен;
 ГВЭ - государственный выпускной экзамен;
 ОВЭ - ограниченные возможности здоровья;
 ОУ - образовательные учреждения;
 РЦОКО и ИТ-региональный центр оценки качества образования и информационных технологий;
 ТПМПК - территориальная психолого-педагогическая комиссия;
 УМВД-управление Министерства внутренних дел России по Красносельскому району Санкт-Петербурга;
 ОЗО - Отдел здравоохранения администрации Красносельского района Санкт-Петербурга;
 ИМЦ - информационно-методический центр

Начальник Отдела образования



О.С.Нестеренкова

Т.М.Аминова
576-14-77