

Принято на заседании  
педагогического совета  
ГБОУ СОШ № 252  
Протокол от №

Утверждено  
Приказ от №  
Директор ГБОУ СОШ № 252  
\_\_\_\_\_ С.А.Романенко



## Дорожная карта реализации проекта «IT-физики» на срок предоставления гранта (2025-2026 учебный год)

**Наименование образовательной организации:** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 252 Красносельского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 252 Санкт-Петербурга)

**Период реализации дорожной карты:** (2025-2026 учебный год)

**ФИО ответственных (рабочая группа):**

Климова Анна Владимировна, заместитель директора по УР,  
Скуднева Ирина Александровна, заместитель директора по ВР,  
Сазонова Елена Вячеславовна, заместитель директора по ИТ,  
Салогубова Юлия Олеговна, заместитель директора по АХР  
Учителя физики, информатики, математики ГБОУ СОШ № 252

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятий	Результат выполнения	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения
1	Наполнение информационного раздела на сайте образовательной организации	<a href="http://school252.ru/vizitka/realizatsiya-proekta-v-ramkakh-grantovoy-podderzhki.html">http://school252.ru/vizitka/realizatsiya-proekta-v-ramkakh-grantovoy-podderzhki.html</a>	Сентябрь-май 2025-2026	Сазонова Е.В.	
2	Формирование современной образовательной среды (включая подготовку помещений, в которых размещено оборудование)	Размещены баннеры, оборудование лабораторий, формирование образовательного пространства «IT-физики»	Сентябрь-октябрь 2025 г.	Скуднева И.А., учителя физики	

3	Расширение портфеля актуальных программ профильного обучения (в том числе с применением ЭО и ДОТ)	Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, в том числе в рамках ОДОД, внеурочной деятельности	Август – сентябрь 2025 г.	Рабочая группа	
4	Обновление и корректировка рабочих программ по предметам профиля согласно закупленному оборудованию	Приказ о корректировке программ согласно закупленному оборудованию	Сентябрь 2025 г.	Рабочая группа	
5	Обеспечение функционирования лабораторий, кабинетов, расписание занятий ОДОД, внеурочной деятельности	Техника в рабочем состоянии, занятия проводятся согласно утвержденному расписанию	Сентябрь 2025 г.	Рабочая группа	
6	Обучение кадрового состава учителей, работающих в проекте, с особенностями работы на приобретённом оборудовании, разработка плана мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров с учетом закупленного оборудования.	Обучение по плану	Октябрь 2025 г.	Рабочая группа	
7	Организация повышения квалификации сотрудников.	Приказ о повышении квалификации	В течение учебного года	Климова А.В., Сазонова Е.В.	
8	Заключение договоров о сетевом сотрудничестве с организациями-партнерами	Договоры о сетевой форме реализации образовательных программ <a href="http://school252.ru/vizitka/realizatsiya-proekta-v-ramkach-grantovoy-podderzhki.html">http://school252.ru/vizitka/realizatsiya-proekta-v-ramkach-grantovoy-podderzhki.html</a>	Сентябрь-октябрь 2025г.	Климова А.В.	
9	Разработка плана мероприятий – участия обучающихся в Олимпиадах, конкурсах, квестах, конференциях	Приказы о выездах и сопровождении	В течение учебного года	Рабочая группа, учителя	